

**Пояснительная записка  
к мелкому инвестиционному проекту  
«Замена КТП» по  
АО «Городские электрические сети»  
г. Прохладный на 2024г.**

**1. Описание проекта.**

Инвестиционная программа предусматривает замену старого корпуса комплектной трансформаторной подстанции на новый без замены трансформатора. КТП предназначена для понижения напряжения и передачи электрической энергии потребителям нужного напряжения, а также для улучшения качества электрической энергии.

**2. Предпосылки реализации проекта.**

В связи с отработкой срока эксплуатации необходимо заменить КТП – 2( без замены трансформатора), расположенная ул. Свободы – 1980 года.

**3.Срок реализации проекта.**

КТП планируется заменить в 2024году.

**4.Анализ рынка сбыта.**

Анализ рынка сбыта не требуется, так как замена КТП связана лишь с повышением надежности электроснабжения потребителей.

**5.Технико-экономические показатели.**

Срок эксплуатации КТП -15 лет. КТП-2(Водозабор)- 44 года.  
КТП-2 отработала свой эксплуатационный срок.

**6. Анализ технических решений.**

Технические решения, применяемые в данном инвестиционном проекте, соответствует техническому заданию на проектирование и удовлетворяют требованиям существующих норм и правил.

**7. Затратная часть проекта.**

Затраты на замену КТП- 2(Водозабор) определены согласно сметы№2-24и и составляют без НДС – 200,4 тыс. руб.

Затраты на замену КТП- 1(Водозабор) согласно сметы№2-24и и составляют с НДС – 240,5 тыс. руб.

Капитальные вложения на 2024г.- 200,4 тыс. руб.

## **8. Источники финансирования.**

Источником финансирования будут собственные средства предприятия (прибыль).

## **9. Экономический анализ предприятия.**

Реализация проекта позволит повысить надежность и качество электроснабжения, а так же снизить сверхнормативные потери электроэнергии.

## **10. Экология.**

Замена КТП не повлияет на экологию окружающей среды.

## **11. Экономическая эффективность проекта.**

Данный проект не обеспечивает прирост выручки, поскольку направлен на повышения надежности работы энергосистемы.

## **12. Выводы.**

Проект разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами и исходными данными.

Реализация проекта является целесообразным, так как произойдет повышение качества электроэнергии и повышение надежности электроснабжения потребителей, снизятся сверхнормативные потери.

Генеральный директор

Р.А. Литвинов