ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Реконструкции ВЛ-0,4 кВ, ТП-142, Ф-15,16.

№ п	Данные	Классификатор данных
а)	***Идентификатор инвестиционного проекта:***	
	• *Субъект Российской Федерации*	Кабардино-Балкарская Республика
	• *Место реализации проекта*	г. Прохладный, ул. Ленина, ул. Южная, ул. Спортивная, пер. Медовый, ул. Гагарина.
	• *Полное наименование организации*	Открытое акционерное общество «Городские электрические сети»
	• *Сокращенное наименование организации*	ОАО «ГЭС»
	• *Основные виды деятельности*	Передача электрической энергии
	• *Адрес юридический*	361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д.14.
	• *Адрес фактический*	361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д.14
	• *Форма собственности*	Открытое акционерное общество «ОАО»
	• *ФИО руководителя*	Литвинов Роман Анатольевич
	• *Контактные тел., факс, e-mail*	Контактный телефон: (86631) 4-54-10, факс: (86631) 4-54-10, e-mail: info@oao-ges.ru
б)	***Планируемые цели, задачи, этапы, сроки:***	
	• *Цели*	Улучшение надежности и качества передачи электрической энергии
	• *Задачи*	Снижение технологических потерь
	• *Этапы*	В течение года
	• *Сроки*	2019 г.
в)	***Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности:***	
	• *Экономическая эффективность*	Снижение износа основных фондов, замена морально устаревших и выработавших свой срок линий
	• *Социальная эффективность*	Удовлетворение заявок на подключение к электрической сети
г)	***Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы):***	
	-	*Уменьшение затрат на ремонт и техническое обслуживание*
	-	*Повышение энергетической эффективности*
д)	***Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работы, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов:***	
	• *Графики реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, модернизации)*	2019 г.
	• *Объемы финансирования*	2260927 руб. 61 коп.
к)	***Информация о степени загрузки вводимых после строительства (реконструкции, модернизации) объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики РФ:***	
	• *Степень загрузки объектов электросетевого хозяйства*	67 %
л)	***Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:***	
	• *Результаты контрольных замеров электрических нагрузок*	Ф – 15 - I =70 А, Ф – 16 - I =81 А,
м)	***Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:***	
	• *Максимальная мощность энергопринимающих устройст (ЭПУ) потребителей присоединенных к объекту инвестиционного проекта*	Ф - 15 – Р = 320 кВт, Ф - 16 – Р = 735 кВт
п)	***Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) которые предусмотренные инвестиционным проектом.***	
	• *Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики*	Прилагается