

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**вносимых изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год**  
**по АО «Городские электрические сети»**  
**от 22.09.2016г.**

1. В строке порядкового № 19: в графе № 13 «Срок исполнения договора» изложить в следующей редакции – 11.2016.
2. В строке порядкового № 20: в графе № 13 «Срок исполнения договора» изложить в следующей редакции – 11.2016.

Генеральный директор  
АО "Городские электрические сети"

\_\_\_\_\_

Р.А. Литвинов